

SRSSP-PIAP PROCUREMENT PLAN - MENOFIA (2023/2024)

Tender no.	Scope of work	Tendering method	contract duration	Tender invitation	Tender perparation & submission	Technical Evaluation period	WSC Approval	Hold Period	Financial Evaluation	WSC Approval	Hold Period	Negotiation & award	Contract Signature	start date	completion date
SRSSP/MON/P IAP/NCB/15	باقي مجموعه احلال و تجديد مجموعه الهوابات السطحيه بمعالجه كفر السنابسه	Public	6m	1/9/2023	15/9/2023	1/10/2023	1/10/2023	5/10/2023	5/10/2023	10/10/2023	14/10/2023	20/10/2023	10/11/2023	17/11/2023	16/5/2024
SRSSP/MON/P IAP/NCB/16	معالجة اسطنها صيانة المصافى واحواض الترسيب وكوبرى الرمال	Public	6m	1/9/2023	15/9/2023	1/10/2023	1/10/2023	5/10/2023	5/10/2023	10/10/2023	14/10/2023	20/10/2023	10/11/2023	17/11/2023	16/5/2024
SRSSP/MON/P IAP/R/NCB/8	صيانته الهوابات الخاصه بمحطه معالجة كفر السنابسه	Public	4m	1/9/2023	16/9/2023	2/10/2023	2/10/2023	6/10/2023	6/10/2023	11/10/2023	15/10/2023	21/10/2023	11/11/2023	18/11/2023	17/3/2024
SRSSP/MON/P IAP/R/NCB/10	إحلال و تجديد عدد 16 هوابة دودية باحواض الاكسده بمعالجة اسطنها	Public	4m	1/9/2023	16/9/2023	2/10/2023	2/10/2023	6/10/2023	6/10/2023	11/10/2023	15/10/2023	21/10/2023	11/11/2023	18/11/2023	17/3/2024
SRSSP/MON/P IAP/NCB/17	احلال وتجديد بعض شبكات الصرف الصحي بالمناطق التي تكثر بها شكاوى الطفح	Public	4m	1/9/2023	17/9/2023	3/10/2023	3/10/2023	7/10/2023	7/10/2023	12/10/2023	16/10/2023	22/10/2023	12/11/2023	19/11/2023	18/3/2024
SRSSP/MON/P IAP/NCB/18	توفير عدد 2 طابعة حديثة لطباعه الفواتير وأجهزة الكمبيوتر الخاص بها وذلك لتقليل وقت الطباعة مما يؤدي لزيادة مده التحصيل الفواتير خلال الفترة .	Public	5m	1/9/2023	17/9/2023	3/10/2023	3/10/2023	7/10/2023	7/10/2023	12/10/2023	16/10/2023	22/10/2023	12/11/2023	19/11/2023	18/4/2024