

**خطة إعادة الطرح لمحطة منشأة السلام وشبكات انحدار ومحطات رفع وخطوط طرد لقربة منشأة السلام و قرية كوم مازن  
-محافظة المنوفية**

Cluster	Project Number	Project Name	No. of Villages	Contractor Class	Tender Method	Duration (Months)	Issue Bid	Receive Bid	Issue Technical Evaluatio Report	WSC Approval Technical Evaluation	End of Hold Period	Issue Financial Evaluation Report	WSC Approval Financial Evaluation	End of Hold Period	Finalize Negotiation	Issue Letter of Award	Contract Signature	Construction Commencement	Construction Completion
Mansheyat Elsalam + Kom Mazen	MON-04-P1	مشروع الصرف الصحي لقربة منشأة كوم مازن - مركز تلا	1	الثالثة فاعلي	Open Tender	18	17-Aug-22	19-Sep-22	03-Oct-22	05-Oct-22	11-Oct-22	23-Oct-02	25-Oct-22	31-Oct-22	3-Nov-22	6-Nov-22	4-Dec-22	14-Dec-22	6-Jun-24
	MON-04-P2	مشروع الصرف الصحي لقربة منشأة السلام وتوابعها - مركز تلا	1	الثالثة فاعلي	Open Tender	18	17-Aug-22	19-Sep-22	03-Oct-22	05-Oct-22	11-Oct-22	23-Oct-02	25-Oct-02	31-Oct-22	3-Nov-22	6-Nov-22	4-Dec-22	14-Dec-22	6-Jun-24
	SRSSP/Mon/TP/03	مشروع تصميم وتوريد وتركيب وتنفيذ ودعم التشغيل محطة معالجة منشأة السلام المدمجة - محافظة المنوفية بطاقة 1000 م <sup>3</sup> /يوم	0	الرابعة فاعلي	Open Tender	18	17-Aug-22	4-Oct-22	25-Oct-22	27-Oct-22	02-Nov-22	13-Nov-22	15-Nov-22	21-Nov-22	23-Nov-22	24-Nov-22	22-Dec-22	1-Jan-23	24-Jun-24