

SRSSP-PIAP PROCUREMENT PLAN - MENOFIA (2022/2023)

Tender no.	Scope of work	Tendering method	contract duration	Tender invitation	Tender perparation & submission	Technical Evaluatio period	WSC Approval	Hold Period	Financial Evaluation	WSC Approval	Hold Period	Negotiation & award	Contract Signature	start date	completion date
SRSSP/MON/P IAP/NCB/6	صيانته كبرى احواض الترسيب + الابتدائي و النهائي (تراك + عجل كساحات) معالجة كفر السنابسه	Public	3 m	14/4/2023	15/5/2023	31/5/2023	4/6/2023	10/6/2023	14/6/2023	14/6/2023	18/4/2023	26/6/2023	15/7/2023	25/7/2023	25/10/2023
SRSSP/MON/P IAP/NCB/7	إحلال و تجديد 20% من مجموعات التهوية السطحية (عدد 6 هويات) معالجة كفر السنابسه	Public	6 m	14/4/2023	14/5/2023	8/6/2023	11/6/2023	15/6/2023	20/6/2023	21/6/2023	25/6/2023	5/7/2023	25/7/2023	1/8/2023	1/1/2024
SRSSP/MON/P IAP/NCB/8	صيانته الهويات الخاصه بمحطه معالجة كفر السنابسه	Public	4 m	14/4/2023	16/5/2023	5/6/2023	5/6/2023	9/6/2023	10/6/2023	10/6/2023	14/6/2023	17/6/2023	25/6/2023	26/6/2023	26/10/2023
SRSSP/MON/P IAP/NCB/10	إحلال و تجديد عدد 16 هوية نودية باحواض الاكسده بمعالجة اسطنها	Public	4 m	14/4/2023	16/5/2023	7/6/2023	7/6/2023	11/6/2023	14/6/2023	14/6/2023	18/6/2023	26/6/2023	10/7/2023	10/7/2023	15/11/2023
SRSSP/MON/P IAP/NCB/11	جزء من تجهيزات لدعم المعمل المركزي للمصرف الصحى	Public	6	14/4/2023	16/5/2023	7/6/2023	7/6/2023	11/6/2023	14/6/2023	14/6/2023	18/6/2023	26/6/2023	10/7/2023	10/7/2023	15/1/2024
SRSSP/MON/P IAP/NCB/12	احلال وتجديد بعض شبكات الصرف الصحي بالمناطق التي تكثر بها شكاوي الطفح	Public	3 m	14/4/2023	16/5/2023	7/6/2023	7/6/2023	11/6/2023	14/6/2023	14/6/2023	18/6/2023	26/6/2023	10/7/2023	10/7/2023	15/10/2023
SRSSP/MON/P IAP/NCB/R/3	عدد 2سياره نافورى	Public	8 m	13/10/2022	30/10/2022	3/11/2022	3/11/2022	8/11/2022	17/11/2022	1/12/2022	5/12/2022	11/12/2022	4/30/2023		8/28/2023
SRSSP/MON/P IAP/NCB/4	عدد 3 سيارات كسج	Public	5 m	14/4/2023	17/5/2023	13/6/2023	13/6/2023	17/6/2023	25/6/2023	4/7/2023	8/7/2023	8/7/2023	20/7/2023	20/7/2023	31/12/2023
SRSSP/MON/P IAP/NCB/13	ماكينة تصوير	local	7 d	8/6/2023	14/6/2023	14/6/2023	14/6/2023	18/6/2023	14/6/2023	14/6/2023	18/6/2023	19/6/2023	19/6/2023	19/6/2023	20/6/2023
SRSSP/MON/P IAP/NCB/14	مستلزمات طباعه	local	7 d	8/6/2023	13/6/2023	13/6/2023	13/6/2023	17/6/2023	13/6/2023	13/6/2023	17/6/2023	18/6/2023	18/6/2023	18/6/2023	20/6/2023